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IIIIII..  PPRROOJJEEKKTTSSZZAAKKAASSZZ  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  JJEELLEENNTTÉÉSSEE  

„„HHAATTÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEEZZEETTII  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSS  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSAA  HHEEVVEESS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHIIVVAATTAALLÁÁBBAANN””    

PPRROOJJEEKKTT  

  

ELŐZMÉNY 

Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalá-
ban zajló projekt részeként készült. A jelentést a BidCon Kft. szakértői készítették. 

A PROJEKT SORÁN TELJESÍTENDŐ PROJEKTSZAKASZOK MEGNEVEZÉSE 

1. Felkészülés, felmérés 

2. Kiértékelés 

3. Véglegesítés 

4. Implementáció előkészítése 

5. Implementáció 

6. Projektzárás 

A JELENLEGI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÁLTAL LEFEDETT IDŐSZAK 

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november 10. - 2010. február 8.) esemé-

nyeinek összefoglalását tartalmazza. 

BESZÁMOLÓ A PROJEKTSZAKASZBAN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

A fent említett időszakban a BidCon Kft. szakértői a következő feladatokat végezték el: 

A WP 6 munkacsomag célja az optimalizált működési modell kidolgozása volt.  
A projekt eddig munkacsomagjaival (WP 1-5) kapcsolatban összegyűjtött információk alapján, il-
letve az ezekhez szükséges interjúk és egyéb egyeztetések segítségével javaslatot tettünk 
azon működési folyamatokra, amelyek optimalizálása véleményünk szerint a leginkább hozzájá-
rulhat a projekt elsődleges céljának eléréséhez, a hatékony szervezeti működés kialakításához 
a Polgármesteri Hivatalban. 
A javaslat a következő területeket érintette: 
1. a WP 3 munkacsomag alapján a költségvetési tervezési folyamat optimalizálása; 

A Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetőjével és helyettesével lefolytatott egyeztetés 
alapján elmondható, hogy a Hivatal a szakértőink által elkészített, javasolt költségvetési ter-
vezési folyamatot tartalmazó dokumentumban leírtak alapján jártak és járnak el a jelenleg is 
zajló költségvetés tervezési munkák során, így a kialakított modell már implementálásra is 
került a tervezési munka során. Az egyeztetésen elhangzottak, illetve a Hivatal által tapasz-
taltak és észrevételek alapján szakértőink megtették a szükséges módosításokat a költség-
vetés tervezési folyamatot tartalmazó dokumentumon, melyet e szakasz lezárásaként át-
adunk a Hivatal munkatársainak.  
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2. a képviselőtestületi határozatok és döntések meghozatalát támogató folyamat optimalizálá-
sa – az előterjesztések előkészítésétől a határozathozatalon át a végrehajtásig.  
 
A szervezeti egység vezetőkkel lefolytatott interjúk során felmértük, hogy milyen konkrét 
problémák merülnek fel az adott folyamat végrehajtása során, és az összegyűlt információk 
alapján dolgoztuk ki javaslatunkat az optimalizálásra, amelyet az átadás előtt előzetesen 
egyeztettünk és átdolgoztunk annak érdekében, hogy a felvázolt rendszer a leginkább meg-
feleljen az igényeknek és a lehetőségeknek, és így a gyakorlatban minél hatékonyabban 
működhessen. 
Ennél a folyamatnál a hangsúlyt a belső kommunikáció fejlesztésére és a vezetők részéről 
előírt határidők pontos betartására helyeztük, mivel véleményünk szerint a belső folyamatok 
megfelelő szabályozása a kifelé, az Önkormányzat és az ügyfelek felé történő munkavég-
zés hatékonyságát és minőségét is javítja. 
 

3. ügyfélszolgálat kialakítása, és ezen keresztül az ügyfélközpontú működés erősítése.  
 
A szervezeti egység vezetőkkel lefolytatott interjúk során felmértük, hogy milyen konkrét 
igények merülnek fel a központi és telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatban, és az össze-
gyűlt információk alapján dolgoztuk ki javaslatunkat az optimalizálásra, amelyet az átadás 
előtt előzetesen egyeztettünk és átdolgoztunk annak érdekében, hogy a felvázolt rendszer a 
leginkább megfeleljen az igényeknek és a lehetőségeknek, és így a gyakorlatban minél ha-
tékonyabban működhessen. 
A modell kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk annak meghatározására, hogy mely 
szervezeti egységek vonatkozásában és milyen szakmai mélységig vegye át a központi 
ügyfélszolgálat a tájékoztató szerepet, mivel ezek a kritériumok határozzák meg a később i-
ekben az operatív feladatot ellátó munkatársak tehermentesítésének mértékét és sikerét. 

 

Egyéb teendők: 

 információszolgáltatás és egyeztetés a Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítéséhez 

 Támogatási Szerződés módosításához adatszolgáltatás és egyeztetés 

A BidCon Kft. részéről az időszak során átvett termékek: 

 javított emlékeztetők az egyeztetésekről 

 ügyfélszolgálattal kapcsolatos Excel-táblák 

 testületi emlékeztetők  

 testületi határozat átvételi ív 

 előlap testületi előterjesztéshez 

 vezetői értekezlet emlékeztető sablon  

 

A BidCon Kft. részéről az időszak során elkészített termékek: 

 Megbeszélés emlékeztetők 

 WP3 - Költségvetési tervezés felülvizsgálata munkacsomag dokumentum véglegesített 

változata 

 WP4 – Teljesítménymenedzsment folyamatok kidolgozása munkacsomag dokumentum 

véglegesített változata 

 WP6 - Optimalizált működési modell kidolgozása munkacsomag dokumentuma 
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 WP6 - Optimalizált működési modell kidolgozása munkacsomag záró jelentése 

 III. projektszakasz összefoglaló jelentése 

MEGBESZÉLÉSEK, EGYEZTETÉSEK 

Cím Résztvevők Szervezet Dátum 

Interjú 

Szabó Sándor 

Fehérné Kovács Katalin 

Nagy-István Ildikó 

Újváriné Tóth Ágota 

Bencze Andrea 

Domján Róbert 

Heves Város 
Önk. PH. 

2009.11.20. 

Rovó Tibor 

Tóth Marcell 

Erdész János 

BidCon Kft. 

Interjú 

Fehérné Kovács Katalin Heves Város 
Önk. PH. 

2009.12.08. 

Rovó Tibor 

Tóth Marcell 
BidCon Kft. 

Interjú 

Újváriné Tóth Ágota 

Szalmásiné Balogh Magdolna 

Heves Város 
Önk. PH. 

2009.12.08. 

Rovó Tibor 

Tóth Marcell 
BidCon Kft. 

Interjú 

Domján Róbert  Heves Város 
Önk. PH. 

2009.12.08. 

Rovó Tibor 

Tóth Marcell 
BidCon Kft. 

Egyeztetés 

dr. Balázs Éva Heves Város 
Önk. PH. 

2009.12.08. 

Rovó Tibor 

Tóth Marcell 
BidCon Kft. 

Interjú 

Nagy-István Ildikó Heves Város 
Önk. PH. 

2010.01.07. 

Rovó Tibor 

Tóth Marcell 
BidCon Kft. 
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Cím Résztvevők Szervezet Dátum 

Interjú 

Bencze Andrea Heves Város 
Önk. PH. 

2010.01.07. 

Rovó Tibor 

Tóth Marcell 
BidCon Kft. 

Egyeztetés 

Újváriné Tóth Ágota 

Ecsegi Gábor 

Heves Város 
Önk. PH. 

2010.02.02. 

Farkas Anna 

Erdész János 
BidCon Kft. 

Egyeztetés 

Fehérné Kovács Katalin  Heves Város 
Önk. PH. 

2010.02.02. 

Erdész János BidCon Kft. 

Egyeztetés 

Szabó Sándor  

Fehérné Kovács Katalin  

Heves Város 
Önk. PH. 

2010.02.04. 

Tóth Marcell BidCon Kft. 

Elektronikus és tele-
fonos kapcsolattartás 

Fehérné Kovács Katalin 
Heves Város 

Önk. PH. 

folyamatosan 

Erdész János BidCon Kft. 

 

ÉSZLELT PROBLÉMÁK, KOCKÁZATOK 

A projekt megvalósítását jelenleg semmilyen ismert probléma, kockázat nem veszélyezteti. 

 

A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS TERMÉKEK 

A projekt Implementáció előkészítési fázisában a következő feladatokat kell elvégezni: 

 

Feladat megnevezése Határidő Felelős 

Folyamatoptimalizálással kapcsolatos előterjesztés el-
készítése 

2010.04.09. 
BidCon Kft. 

Heves Város Önk. PH. 

Módosított belső utasítások, munkaköri leírások, 
egyéb szükséges, munkavégzést leíró rendeletek és 
dokumentumok elkészítése 

2010.06.08. 
Bidcon Kft. 

Oktatási terv elkészítése 2010.06.08. Bidcon Kft. 
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Feladat megnevezése Határidő Felelős 

Monitoring rendszer megtervezése 2010.06.08. Bidcon Kft. 

 

Budapest, 2010. február 8.  

 

 

……………………….…….. ………………………………… 

Váradi Imre 

szakmai kapcsolattartó 

BidCon Kft. 

Csáki Zsigmond 

Polgármester 

Heves Város Önkormányzata 


