

| Sorszám | Megnevezés | CPV Kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | Időbeli ütemezés a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? | Becsült nettó érték |
|---------|------------|---------|----------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------|
|---------|------------|---------|----------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------|

I. Árubeszerzés

II. Eszközbeszerzés

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|------------|---------|----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 1. | Halász-kúria kiállítóhelyé történő átalakítása, TOP-1.2.1-15-HE1-2016-0005 | eszközbeszerzés | 37000000-8 | Nemzeti | Kbt. 115 § (1) | 2021.I.negyedév | nem | 18 000 000,- Ft |
| 2. | Halász-kúria kiállítóhelyé történő átalakítása, TOP-1.2.1-15-HE1-2016-0005 | eszközbeszerzés (interaktív) | 37000000-8 | Nemzeti | Kbt. 115 § (1) | 2021.I.negyedév | nem | 22 800 000,- Ft |

III. Építés, felújítás, bővítés

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---------|--------------------------------|--------------------|-----|------------------|
| 4 | Kerékpárutak, kerékpársávok építése, TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 | Vonalas építmények, Buszvárók, buszöblök, csomópontok felújítása | 45000000-7 | nemzeti | hirdetmény nélküli tárgyalásos | 2021.I.negyedév | nem | 185 512 900,- Ft |
| 8 | Kerékpárutak, kerékpársávok építése, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 | Vonalas építmények | 45000000-7 | nemzeti | Kbt. 113 § szerinti eljárás | 2021.II.negyedév | nem | 489 370 000,- Ft |
| 9 | Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban, tanösvény és bemutató központ, HVÖ+HAHAKE, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 | tanösvény és bemutató központ kialakítása | 45212140-9 | nemzeti | Kbt. 115 § (1) | 2021. I. negyedév | nem | 149 259 489,- Ft |
| | A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése, TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 | a tó komplett infrastrukturális fejlesztése | 45212000-7 | nemzeti | Kbt. 113 § szerinti eljárás | 2021. II. negyedév | nem | 371 533 035,- Ft |
| | Halász kúria tetőtér felújítás | teljes felújítás | 45212000-7 | nemzeti | Kbt. 113 § szerinti eljárás | 2021. I. negyedév | nem | 13 832 032,- Ft |

IV. Szolgáltatás

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|---------|----------------|------------------|-----|------------------|
| | Közétkeztetés biztosítása az oktatási és nevelési intézményekben | Közétkeztetés biztosítása az oktatási és nevelési intézményekben | 55500000-5 | Nemzeti | Kbt. 115 § (1) | 2021.II.negyedév | Nem | 500 000 000,- Ft |
| | Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben 2019 | | | | | | | |

Heves, 2021. január 13.