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189/2017. (XI.02.) önkormányzati határozat 

 

KEHOP 2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú projekt keretében Solt, Cserkeszőlő, 

Heves, Tiszabő településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 

fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerinti 

szerződés-tervezet elfogadása tárgyában 

 

 

Heves Város Önkormányzata megvitatta a KEHOP 2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú 

projekt keretében Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő településeken megvalósítandó 

szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerinti szerződés-tervezet elfogadása tárgyában készült 

előterjesztést és a jelen előterjesztés melléklete szerinti az A-G Híd Konzorciummal kötendő 

vállalkozási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza Sveiczer Sándort Heves Város 

Polgármesterét a szerződés aláírására és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  aláírás megszervezéséért Sveiczer Sándor polgármester 

útján Bagdi Szabolcs ügyintéző 
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2. KÖTET  
FIDIC „SÁRGA KÖNYV“ SZERINTI SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

 
 

 
„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú 

projekt keretében Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő településeken 

megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 

feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei 

szerint” 

Tartalomjegyzék 
 

 

1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 

2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 

3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 
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2. KÖTET 
 

1. FEJEZET 

 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 
 

KEHOP 2.2.1-15-2015-00024 
azonosítószámú projekt  

 
 

amely létrejött egyrészről a 

 

Solt Város Önkormányzat 

cím:    630 Solt, Béke tér 1. 

telefon:  +36 78486014 

fax:    +36 78486092 

képviseli:   Kalmár Pál polgármester  

e-mail:    solt.pohi@gmail.com 

honlap cím:    www.solt.hu 

adószám:  15724478-2-03 

bankszámlaszám: 11732301-15337300-00000000 

Nyilvántartási száma: 724474 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata 

cím:    5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon:  +36 56568455 

fax:    +35 56568462 

képviseli:   Szokolai Lajos polgármester  

e-mail:    onkormanyzat@cserkeszolo.hu 

honlap cím:   www.cserkeszolo.hu 

adószám:  15732925-2-16 

bankszámlaszám: 10402551-50504857-52521032 

Nyilvántartási száma: 732923 

 

Heves Város Önkormányzata 

cím:    3360 Heves, Erzsébet tér 2. 

telefon:  +36 36546100 

fax:    +36 36346461 

képviseli:   Sveiczer Sándor polgármester  

honlap cím:   www.heves.hu 

adószám:  15729291-2-10 

bankszámlaszám: 11739047-15379683-00000000 

Nyilvántartási száma: 729293 

 

Tiszabő Községi Önkormányzat 

cím:    5232 Tiszabő, Fő utca 47. 

telefon:  +36 56337000 

mailto:solt.pohi@gmail.com
http://www.solt.hu/
mailto:onkormanyzat@cserkeszolo.hu
http://www.cserkeszolo.hu/
http://www.heves.hu/
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fax:    +36 56337280 

képviseli:   Bruna László polgármester  

e-mail:   hivatal@tiszabo.t-online.hu 

honlap cím:   www.tiszabo.hu 

adószám:  15733036-2-16 

bankszámlaszám: 11745066-15410151-10160002 

Nyilvántartási száma: 733030 

 

(a továbbiakban együtt “Megrendelő”),  

 

másrészről 

 

A-G Híd Konzorcium 

Tagjai: 

 

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

címe:    1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 

képviseli: Hodula Nándor vállalkozási főmérnök, cégjegyzésre jogosult és Istók 

Ágnes vállalkozási főmérnök, cégjegyzésre jogosult 

bankszámlaszáma:  

cégjegyzékszáma: 01-10-048017 

adószám:  24857538-2-44 

 

HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

címe:    1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.   

képviseli: Galgóczy Gábor vállalkozási főmérnök, cégjegyzésre jogosult és 

Hodula Nándor vállalkozási főmérnök, cégjegyzésre jogosult 

bankszámlaszáma:  

cégjegyzékszáma: 01-10-046220 

adószám:  14517286-2-44 

 

G-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

címe:    1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.   

képviseli: Iker Viktória cégvezető, cégjegyzésre jogosult 

bankszámlaszáma:  

cégjegyzékszáma: 01-10-046234 

adószám:  14541029-2-41 

 

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között. 

 

 

1. Preambulum 

 

1.1 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő „Keretmegállapodás az 

ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó 

beruházások megvalósítására a Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő térségben” 

tárgyában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2016/S 051-083948] számon 2016. 

március hó 16. napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel uniós 

eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 104. §-a szerinti, több 

ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötése céljából. 

 

mailto:hivatal@tiszabo.t-online.hu
http://www.tiszabo.hu/
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1.2 Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó lett 

egyike azon gazdasági szereplőknek, akikkel az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly 

utca 4-6.) keretmegállapodást kötött 2016. szeptember 28.-29.-én. 

 

1.3 A felek rögzítik, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő a 

Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 

29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazása alapján 2017. június 22. napján a 

keretmegállapodásos eljárás 2. részeként verseny újranyitási eljárást indított a 

Vállalkozó és Megrendelő között 2016. szeptember 29. napján megkötött 

keretmegállapodás alapján „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 

azonosítószámú projekt keretében Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő község és 

környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 

fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei 

szerint” tárgyában a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban. 

A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás (verseny újranyitás szakasz) 

eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2017. október hó 12. napján küldte meg 

ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel 

a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő nevében eljáró ajánlatkérő a 

Vállalkozó ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként, ennek megfelelően a felek a Kbt. 

131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen 

Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek 

(együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 

 

A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása a „Solt szennyvíztisztító 

telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével” elnevezésű 

KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú projektből az Európai Unió és a 

Megrendelő saját forrásaiból, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

alapján történik.   

 

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 
 

2.1  A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Szerződésben 

meghatározott tervezési és építési munkák teljes körű, a teljesítési határidőn belüli 

szerződésszerű elvégzését. 

 

2.2 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő község és 

környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 

fejlesztésének FIDIC SÁRGA Könyv szerinti tervezését és kivitelezését (a 

továbbiakban együttes említésük alkalmával: Létesítmény) kívánja megvalósítani. A 

jelen Szerződés teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek 

tekintendők. 

 

2.3 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 

kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges terveket és a Létesítményt 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 

vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 

állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával 

elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem értve az üzemeltetési 

engedélyt) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
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szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű 

megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, 

hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 

A FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó 

által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar 

nyelvű kiadás, 2011. szeptember) szerinti megvalósításra tekintettel, Vállalkozónak a 

vállalkozói javaslatában foglalt műszaki megoldást kell megvalósítania, figyelemmel 

ugyanakkor a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges, Vállalkozó által 

elkészített tervek alapján kiállított kezelői, üzemeltetői, szakhatósági előírásokban 

vagy hatósági engedélyben foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a 

megvalósításhoz szükséges kezelői, üzemeltetői, szakhatósági előírások vagy hatósági 

engedély(ek) a Vállalkozó vállalkozói javaslata alapján elkészített tervek műszaki 

módosítását írják elő, úgy a tervek és ezáltal a megvalósítandó műszaki megoldás is 

szerződésmódosítás és új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatóak 

abban az esetben, amennyiben a módosítás nem eredményezi a jelen szerződés 3.2. 

pontja szerinti Szerződéses Ár megváltozását, a módosított és az eredeti tervek alapján 

megvalósítandó Létesítmények között egyértelműen megállapítható a műszaki 

egyenértékűség, valamint a módosítás nem változtat jelen szerződés általános jellegén, 

célján és a megvalósítandó Létesítmény műszaki funkcióján.  

 

2.4 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 

Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 

rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére 

ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont 

szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és 

az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény 

funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a 

teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű 

megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a 

műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

 

2.5 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, 

ennek keretében az 1.3 pont szerinti közösségi támogatás, illetve adott esetben a 

kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez 

szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 

számláinak kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles 

megfelelni a közösségi támogatás, illetve adott esetben a kapcsolódó hazai 

társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai 

szabályoknak. 

 

2.6 A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a 

Szerződés vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés 

tárgyában megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény 

szerződésszerű kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül 

szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vállalkozó nem 

élhet. 

 

2.7 Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt 

szakmai ajánlatában vállalt megajánlásoknak és követelményeknek megfelelően 

megvalósítani az alábbi szerint: 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 

ajánlattevő 

vállalásai 

(igen/nem) 

2.1. 

Porszennyezés 

csökkentése, 

levegővédelem 

 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 

90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a 

fuvarszámok csökkentése érdekében 

igen 

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik igen 

Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 
igen 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának 

megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban 
igen 

Vállalja a megközelítési útvonalak rendszeres nedvesítését 

száraz időben (lakott területen belül) 
igen 

Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének 

porfogó hálóval történő körbekerítése 
igen 

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú felvonulási 

terület kialakítását, ill. igénybevételét 
igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 

igénybe vesz levegőtisztaság-védelem területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakértőt 

igen 

2.2. Zajterhelés 

csökkentése 

Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 

7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 

közötti időszakban végez 

igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-

06:00 óra között 
igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a 

munkaterületre 22:00-06:00 óra között 
igen 

Vállalja, hogy oktatási, szociális, egészségügyi intézmény 

(helyi önkormányzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es 

körzetében zajjal járó munkavégzés kizárólag az intézmény 

vezetőjével előre egyeztetett időpontban történik 

igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 

érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott 

írott információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat 

honlapján keresztül 

igen 

Vállalja, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó 

tevékenységeket (aszfaltmarás, burkolatbontás) a délelőtti 

órákban, pihenőidőn kívül végzi 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 

igénybe vesz zaj- és rezgésvédelem területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakértőt 

igen 

2.3. Forgalom és 

közúti 

infrastruktúra 

fenntartása, 

kedvezmények 

nyújtása a helyi 

lakosságnak 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, 

bármikor elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az 

érintett településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

igen 

Valamennyi lakóingatlanra személygépjárművel történő 

behajtás lehetőségének folyamatos biztosítása (legalább napi 

egy ki- és behajtás) 

igen 

Vállalja, hogy az alkalmazott átjárók kialakításánál figyelembe 

veszi a mozgáskorlátozottak érdekében tett akadály-mentesítési 

előírásokat is (fellépő nélküli kialakítás), mely egyben 

igen 



 

9 
 

Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 

ajánlattevő 

vállalásai 

(igen/nem) 

segítséget jelent a babakocsival közlekedő kismamák, illetve a 

bottal, kerettel járó idősek számára is. 

Vállalja, hogy a biztonságos kerékpáros forgalmat a beruházás 

ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítja 

az utak legalább egyik oldalán, ahol szükséges ideiglenes 

provizóriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel. 

igen 

Vállalja, hogy a tömegközlekedési eszközök forgalmát a 

megszokott menetrendeknek megfelelően biztosítja. 
igen 

Vállalja, hogy amennyiben a megállóhelyek ideiglenes 

elhelyezésére lesz szükség, annak kialakítása a személyszállító 

közszolgáltatókkal egyeztetve, sármentesen megközelíthető 

helyen, az érintett lakosság előzetes értesítése mellett alakítja 

ki.  

igen 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására 

alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása 
igen 

2.4. 

Talajszennyezés 

csökkentése 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen 

keletkező veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult 

szakcég igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

igen 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek hidraulikacsöveinek, 

esetleges kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált 

ellenőrzésének vállalása 

igen 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, 

burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az 

esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben 

történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

igen 

A kivitelezéssel érintett közterületek téli síkosság 

mentesítésének vállalása környezetbarát szóróanyaggal 

(kalcium-klorid vagy édesvízi mészkő granulátum és kalcium-

klorid keveréke 80 / 20 %-os arányban.) 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 

igénybe vesz víz- és földtani közeg védelem területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező környezetvédelmi szakértőt 

igen 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 

termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 
igen 

2.5. 

Hulladékgazdálk

odás, az érintett 

közterület, 

településrész és a 

kivitelezés 

hulladékgazdálk

odásának 

zavartalansága 

A településen működő hulladékgyűjtés (gyűjtősziget, 

hulladékudvar ill. házhoz menő) zavartalanságának biztosítása a 

kivitelezés teljes időtartama alatt 

igen 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a 

keletkezett összes építési hulladék tömegének 10 %-ban 
igen 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 

%-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 
igen 

Vállalja, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl minden 

projekt megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek 

átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik – az 

esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 

igénybe vesz hulladékgazdálkodás területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező környezetvédelmi szakértőt 

igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 

ajánlattevő 

vállalásai 

(igen/nem) 

Kivitelezés megkezdését megelőzően képileg is dokumentálva 

felméri a kivitelezéssel érintett zöldfelületeket, fás szárú 

növényeket, cserjéket 

igen 

2.6. Élővilág 

védelme 

Védettséget élvező élőlény jelenléte esetén gondoskodik annak 

szakszerű áttelepítéséről, amennyiben az elkerülhetetlen 
igen 

Vállalja az elpusztult növényzet eredeti állapotának 

helyreállítását, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként 

létrejövő állapot lehetővé teszi. 

igen 

Nyitott munkaárkok esetén napi egy alkalommal dokumentáltan 

gondoskodik a munkaárkok átvizsgálásáról a munkaárokba 

esett élőlények (hüllők, kétéltűek, emlősök) mentéséről 

igen 

Vállalja, hogy az útvonalak megtervezése során elkerüli a 

természetvédelmi területeken, Natura 2000 területeken 

keresztüli szállítást 

igen 

Vállalja, hogy 48 órán túl nem takarja el a zöldterületet a 

kiemelt talajjal annak megóvása érdekében 
igen 

Vállalja az épített környezethez illeszkedő őshonos, az 

ökológiai környezetnek megfelelő növények telepítését a 

helyreállítási munkák során. 

igen 

Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési tervvel 

rendelkezik a kivitelezés teljes időtartama alatt 
igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 

igénybe vesz élővilágvédelem területén szakmai tapasztalattal 

rendelkező természetvédelmi szakértőt 

igen 

 

 

Amennyiben a fenti részszempontra tett megajánlások, vállalások (Környezetvédelmi-

fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában) nem kerülnek 

betartásra a szerződés teljesítése során a Vállalkozó ajánlatában és a Szerződésben foglaltak 

szerint, a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. 

 

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelő kötelezettségévé teszi a Vállalkozó súlyos 

szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé, mely szerződésszegés a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó 

olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 

okozta. 

Ezen bejelentést követően a Vállalkozó a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró 

ok hatálya alá kerül.  

 

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 

 

3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.   

 

3.2 A Szerződéses Ár 4.630.614.755 forint, azaz négymilliárd-hatszázharmincmillió-

hatszáztizennégyezer-hétszázötvenöt forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint 

nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 

megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.  
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3.3 A Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően 

fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses 

Árnak 86,996106 %-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra (A jelen 

pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos 

Támogatási Szerződés alapján módosulhat). 

  

3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 

rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó 

szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok 

jellegétől. 

 

3.5 A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső 

elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő, 2.315.307.377 forint, azaz 

kettőmilliárd-háromszáztizenötmillió-háromszázhétezer-háromszázhetvenhét forint 

előlegre tarthat igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése 

alapján előlegbiztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 

mellékletének 134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállító 

szándékos magatartására vezethető vissza, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az 

irányító hatóság felszólítja a szállítót az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a 

visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy 

csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára 

történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén 

az irányító hatóság kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító és a szállítóban 

többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését”) alkalmazásának 

tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a Vállalkozónak előleg-visszafizetési 

biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az előlegbiztosíték mértéke az előleg 

összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. 

A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a KEHOP Irányító Hatóság, mint 

támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014–

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § 

(1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 3.2 pont szerinti ellenérték 

változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg 

igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A szállítói előleg a szerződésben 

foglalt – tartalékkeret nélküli – összegre igényelhető. Megrendelő a szállító által – a 

szállítói előleg folyósítását követően – kiállított előlegszámlát annak beérkezését 

követő öt napon belül köteles záradékolni, és benyújtani az Irányító Hatóságnak. Az 

igényelhető előleg mértéke a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése 

alapján legfeljebb a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összegének 50%-

a. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 

Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes 

részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben 

számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. 

Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből 

kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke 

elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 

50% - át számolhatja el előlegként. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § 

(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói kifizetéssel kerül 

kifizetésre. 
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A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki 

ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen 

kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül 

kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései és 

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen 

kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. 

§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 

szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-

a szerint történik az alábbiak szerint: 

 

32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás 

esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként 

szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) 

bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 

teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 

összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 

egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 

állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 

ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 

ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 

ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 

számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve 

az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 

részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 

igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes 

adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, 

hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként 

szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 

fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós 

támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt 

napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az 

alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 

tekintettel teljesítették; 
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h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 

(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, 

ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 

bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 

esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

(2) Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az 

(1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő 

fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni 

kell az (1) és (2) bekezdést. 

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő 

(ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni. 

 

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A teljesítéssel 

értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak 

be: 

 

Megrendelő a műszaki előrehaladásnak megfelelően részszámla benyújtási lehetőséget 

biztosít Vállalkozó részére a műszaki tartalom teljesítettségére vonatkozóan 5 %-os 

készültségi fokonként. Ennek értelmében az első részszámla benyújtható a 

vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 5 %-os teljesítettsége elérésekor, 

míg az utolsó részszámla benyújtható a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki 

tartalom 95 %-os teljesítettsége elérésekor. 

 

Végszámla benyújtásának időpontja: amikor a teljes Létesítmény teljesítése kapcsán 

az Átadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került. 

 

A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 

haladhatja meg.  

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére 

csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 

kerülhet sor. 

 

A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint 

kell eljárni. 

 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az 

alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 

igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

 

Vállalkozónak (és adott esetben Alvállalkozójának) a Megrendelőre nézve mindenkor 

hatályos ÁFA törvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) 

vonatkozó rendelkezései szerint kell kiállítania az aktuális számláját. 
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Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

 

Megrendelő jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése 

esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése 

szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére. 

 

3.5.1 Tartalékkeret: Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.  

 

3.6 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles 

összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési 

biztosítékot nyújtani Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó a jelen 

Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az 

adott Létesítményelem nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési 

biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 

teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés Vállalkozó általi nem 

teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő 

igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a 

Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre 

álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben 

Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű 

folyamatos fenntartására. 

 

3.7 A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként 

köteles összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű 

jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó 

Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke 5 %-ának 

megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték 

szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A jólteljesítési biztosítéknak az adott 

Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 

36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell 

fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott 

Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje 

a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre 

álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben 

Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű 

folyamatos fenntartására. 

 

 

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 

 

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba 

lépésétől számított 1095 naptári nap időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn 

belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben – erre vonatkozó hatósági előírás esetében – a 

próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti 

határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is 

magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak 

szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő. 
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4.2 Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

4.3 Amennyiben Vállalkozó egy adott Létesítményelem szerződésszerű megvalósítását – 

beleértve a próbaüzem időtartamát is - a fenti 4.1 pontban foglalt teljesítési határidő 

lejárta előtt elvégzi, úgy Megrendelő az adott Létesítményelem vonatkozásában az 

átadás-átvételi eljárást lefolytatja a FIDIC Sárga Könyv 10.2 Alcikkelyében foglaltak 

szerint. 

 

4.4 Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben foglalt teljesítési 

határidőt késedelmesen teljesíti, a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó 

szerződéses ár 1,0 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbérfizetési 

kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér 

megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint 

Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. A késedelmi kötbér maximális 

mértéke a teljes nettó szerződéses ár 25 %-a lehet, melynek meghaladása esetén 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől 

elállni a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.  

 

A késedelmi kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megrendelő a 

késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, 

figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési 

kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő 

követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 

jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e 

kötelezettsége megszegéséből eredő tényleges károkat, indokolt költségeket, elmaradt 

hasznokat. 

 

4.5 Megrendelő hibás teljesítési kötbért határoz meg arra az esetre, ha a Vállalkozó olyan 

okból, amelyért felelős, hibásan teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, 

ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti 

Vállalkozót a Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. A hibás teljesítési 

kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozási díjának 25 %-

a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege meghaladja az egyedi szerződés nettó 

értékének 25 %-át, a Megrendelő − a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség 

nélkül − a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy elállhat a szerződéstől. 

 

A hibás teljesítési kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megrendelő a 

hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába 

beszámítani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. 

Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is 

elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési 

kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult 

érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, 

költségeket, elmaradt hasznokat. 

 

Vállalkozó teljesítése akkor hibás, ha az a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított 

minőségi követelményeknek.  

 

4.6 Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a szerződésben szereplő 

feladatok teljesítése meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, továbbá a 

Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Vállalkozó 
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szerződésszegése miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, illetve 

azonnali hatályú felmondás esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke az egyedi 

szerződés szerinti nettó ellenérték 25 %-a. 

 

5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás  

 

5.1 Vállalkozó az általa elvégzett valamennyi munkára vonatkozóan a sikeres (hiba- és 

hiánymentes) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónap 

időtartamú jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak az adott Létesítményelem 

sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárását követő 

napon kezdődik. Vállalkozó jótállási kötelezettsége az adott Létesítményelem sikeres 

és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. Esetleges javítás 

vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan 

újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási 

időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a meghatározott 

jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály 

által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. 

 

5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 

egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 

5.3 Vállalkozó, az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia 

és a kivitelezői munka minőségéért teljes szavatossággal tartozik. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

 

6.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés 

teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a 

kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax 

útján történhet.  

 

 Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben 

az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.  

 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által 

felhatalmazott személyek: 

 

Megrendelő részéről  

név: ……………………… 

cím: ……………………… 

fax: ………………………. 

telefonszám: …………….. 

e-mail: …………………… 

Vállalkozó részéről 

név: ……………………… 

cím: ……………………… 

fax: ………………………. 

telefonszám: …………….. 

e-mail: …………………… 
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Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

 

Megrendelő részéről: 

Név:  

Tel:  

NÜJ szám: 

 

Vállalkozó részéről:  

Név:  

Tel:  

NÜJ szám: 

 

 

6.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek 

a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei 

szerint Döntőbizottság, illetve Választott bíróság útján rendezik. 

 

6.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott 

kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező – 

azok fizikai csatolása nélkül is – az alábbiakban mellékelt dokumentumok az 

irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, 

így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás 

esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később 

álló dokumentum rendelkezéseit. 

 

6.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 

6.3.2 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben ilyenre sor került) 

6.3.3 Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

6.3.4 Dokumentáció I. kötete (Útmutató az ajánlattevőknek, formanyomtatványok) 

és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

6.3.5 Különös Feltételek  

6.3.6 Általános Feltételek (sárga FIDIC: Üzemek, telepek és tervezés-építési 

projektek Szerződéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesítményekhez 

valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 

második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) 

6.3.7 Dokumentáció III.; IV.; és V. kötetei és azok módosítása(i) (amennyiben 

ilyenre sor került) 

6.3.8 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 

6.3.9 Megkötött keretmegállapodás 

6.3.10 A keretmegállapodásos eljárás Ajánlati felhívása és ajánlati dokumentáció, az 

ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció módosítása(i), továbbá a kiegészítő 

tájékoztatás(ok) 

6.3.11 Külföldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származó 

meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

6.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése a fenti 6.3.5 pont 

szerinti Különös Feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Általános Feltételek 

kifejezéseivel. 
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6.5 Vállalkozó az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza 

Megrendelőre a szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), így 

az elkészített tervekkel kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárólagos felhasználási 

jogokat szerez. 

 

6.6 Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át. 

 

6.7 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

  

 a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak 

 

 b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti 

 

6.8 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat, ha: 

 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis; 

 

d) amennyiben az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, 

hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott 

szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció 

kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetének csökkenése 

vagy elvonása miatt a Szerződés teljesítésére képtelenné válik. 

 

6.9 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

6.10 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
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A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

 

6.11 Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges. 

 

6.12 A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 

Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 

szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a 

Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 

szakemberrel együtt felelt meg. 

 

6.13 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját 

bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - 

ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 

bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti 

nyilatkozata tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése 

mellett a szerződéses feladatok azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott 

alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott 

alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás 

következik be a szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul 

köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. 

 

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti bejelentő nyilatkozat nem minősül a jelen szerződés 

6.3 szerinti szerződéses dokumentumnak. 

 

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 

további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 

okok hatálya alatt.  

 

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga 

végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig kártérítési 

felelősséggel tartozik, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

6.14 A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 
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6.15 A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: 

tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás 

nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült 

mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, 

vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás 

felhasználásának jogát Megrendelő a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre 

ruházza át. (Támogató neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) 

 

6.16 Megrendelő a megkötött Támogatási Szerződés vonatkozásában a fenntarthatóság érdekében 

intézkedéseket vállalt, melyeket a Vállalkozónak a szerződés teljesítése során figyelembe 

kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell. Ennek megfelelően 

a Vállalkozó köteles támofgatni a Megrendelő fenntarthatósági vállalásainak teljesülését. 

 

- Vállalkozónak a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a 

KEHOP támogatásnak megfelelően az engedélyes tervnek megfelelően a 

lehető legteljesebb mértékűre minimalizálja, a hulladékok gyűjtését és 

elszállítását mindenben a hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak 

megfelelően végzi, a létrejövő létesítmény környezetében a 

forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedéseket 

végez. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás 

minimalizálása, az anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos 

kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése 

érdekében kötelező. 

- A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok 

elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a 

Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 

adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók 

kerülnek kinyomtatásra. 

 

Megrendelő a fenti előírások betartását a szerződés teljesítése során személyesen, 

fokozottan és folyamatos ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kapcsolattartás és az 

egyes, a szerződés teljesítése alatt keletkező dokumentumok átadása során. 

Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a jelen pontban meghatározottakat, úgy 

Megrendelő felszólítja írásban, majd a második írásbeli felszólítást követően továbbra 

is fennálló szerződésszegés esetén Megrendelő jogosult felmondani a szerződést vagy 

elállni a szerződéstől. 

 

6.17 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. 

törvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 

a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 

szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 

sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) 

pontja alapján). 

 

6.18 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával bemutatta a felhívásban foglaltaknak, továbbá a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a legalább 50.000.000,- 

HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év limitű All Risks típusú 

felelősségbiztosítási szerződést, mely kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a 
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káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek 

stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtson 

az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, 

munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, 

harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. 

 

6.19 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával bemutatta a felhívásban foglaltaknak, továbbá a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a legalább 40.000.000,- 

HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év limitű tervezői 

felelősségbiztosítási szerződését (az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes 

szerződés szerinti tervezési munkákra. 

 

6.20 A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti 

titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

törvény közérdekből elrendeli. 

 

6.21 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 

ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez 

tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy 

képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 

6.22  Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 

támogatásra irányuló igényt nyújtott be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) 

bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) 

bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a 

szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés vagy annak módosítása 

aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül. 

Megrendelő a fent megjelölt feltételeket a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban a jelen vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő 

feltételeként köti ki. 

A támogatási szerződés –vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés 

módosítása a fentiek szerinti aláírásáról, adott esetben a változásbejelentés 

elfogadásáról Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás (elfogadás) napjától 

számított három munkanapon belül köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. 

Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a 

Megrendelő fenti kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése. 

Amennyiben a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító 

támogatási szerződés –vagy adott esetben a Támogatási szerződés módosítás- a 

szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra kerül, úgy a szerződés hatályba 

lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja. 

Mindkét fél kijeleni, hogy 

 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására 

és teljesítésére; 

 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég 

igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az 

megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 
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 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 

jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így 

részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan 

szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként 

szerepel. 

  

6.23 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses 

Megállapodást …. eredeti példányban. 

 

6.24. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás (ide értve mind a 

keretmegállapodásos eljárás első, mind második szakaszának rendelkezésit) kötelező 

érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket 

sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a 

szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 

alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 

rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az 

adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
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2. KÖTET 

3. FEJEZET 

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 

 

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 

Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések 

megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az 

ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 

 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 

 

1. Általános előírások 

 

1.1 Meghatározások 

Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendő: 
 

1.1.1.1 A Szerződés jelenti a Szerződéses Megállapodást, valamint a Szerződéses Megállapodás 6.3 

pontjában rögzített, annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokat 

 
 

1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” 

kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának 

vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti.  

 

 

1.1.3 Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés 

Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendő: 

 

1.1.3.3. "Megvalósítás Időtartama" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében foglaltak szerint  

 

 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: 

 

1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-

MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági időszakot. 

 

1.1.4 Pénz és kifizetések 

 

Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 
 

1.1.4.3. „Költség” minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a Helyszínen, vagy 

azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az ahhoz 

kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a 

jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem 

alkalmazandó.  

 

1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást 

jelenti 

 

Az alábbi bekezdések törlendők: 



  

 

 

1.1.4.4. „Végső fizetési  Igazolás”  

 

1.1.4.5. „Végső Kimutatás” 

 

 

1.1.6 Más megnevezések 

 

Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendőek: 

 

1.1.6.5 „Jogszabályok” alatt értendők Magyarország Alaptörvényének T) cikk (2) bekezdése 

alapján jogszabálynak minősülő jogforrások. 

 

1.1.6.8 „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése 

megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) 

pontjának ca) alpontjában leírtaknak. 

 

Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
 

A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint. 

 

Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

1.6 Szerződéses Megállapodás 
 

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 131. 

§-ával összhangban kell megkötniük. 

 

1.7 Engedményezés 
 

Az Alcikkely (a) pontja törlendő 

 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  

 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 

vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, 

harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek 

átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 

 

1.13 Jogszabályok betartása 

 

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  

 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos jogszabályokat. 

 

 

2. A Megrendelő 

 

2.1  A Helyszínre való bejutás joga 

 

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 



  

 

 

2.5  Megrendelő követelései 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 

 

A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 135. § (6) 

bekezdésére. 

 

 

3. A Mérnök 

 

3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 

vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 

 
Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. 
Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.  
 

 

4. A Vállalkozó 

 

4.2 Teljesítési Biztosíték 

 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 

intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel 

teljesítheti.  

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:  

 

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték 

tekintetében is megfelelően alkalmazandóak. 

 

4.3 Vállalkozó Képviselője 

 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel: 

 

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés 

mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul 

közreműködni képes. 

 

4.4 Alvállalkozók 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 

 

d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a 

Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére 



  

 

történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi felmondás) 

alapján. 

 

4.6 Együttműködés 

 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 

 

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 

 

(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, 

vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak 

megkezdését megelőző 7. napig, és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában 

befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

 

4.12 Előre nem látható fizikai körülmények  

 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 

 

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:  

a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése 

kizárólag az illetékes múzeum hatáskörbe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik 

b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását 

c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása 

d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a 

felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű, vagy 

természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, 

vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, 

forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a 

nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek 

új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik. 

e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból 

(például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén 

jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem. 

 

4.15 Megközelítés 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 

közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák 

során kereszteznek az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) előírásainak, valamint a Megrendelő 

Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. 

Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A 

Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.  

 

4.18 Környezetvédelem 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 

adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 

jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.  

A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú 

betartásával történő elhelyezéséért a kivitelező felel.  



  

 

 

4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 

 

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó 

utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök 

elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  

 

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított 

legkésőbb 30 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és 

eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen 

Alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult 

a Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítési biztosíték érvényesítésére is. 

 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

 

4.25 Meglévő közművek 

 

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval 

melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és 

időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A 

Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka 

megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű 

elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, 

gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, 

vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve 

közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a 

Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 

 

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, 

illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve 

tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a 

Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a 

meglévő közművekről, úgy azt a Szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja. 

 

 

5. Tervezés 

 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) 

foglalt követelményeik tartalmazzák 

 

Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 

jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 

 

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon 

a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a 



  

 

hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a 

Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 

 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

 

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább 

sorolásával: 

 

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 

vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök 

által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői 

Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész 

kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. 

Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről 

köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt 

legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Megrendelő 

Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell 

nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok 

tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. 

Amennyiben Mérnök a jóváhagyásról vagy elutasításról nem küld értesítés a benyújtást követő 8 

napon belül, és erről a megadott határidőn belül, harmadik félnek felróható ok megjelölésével, 

írásban magát nem menti ki, akkor a módosított tervet a Mérnök által teljeskörűen elfogadottnak kell 

tekinteni.  

 

6. Személyzet és Munkaerő 

 

6.5 Munkaidő 
 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, húsvéthétfő, május 1, 

pünkösdhétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 

 

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon 

munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése 

legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést 

követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben 

erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

 

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből 

eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó 

munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől 

tartózkodni. 

 

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik 

személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
 
6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 



  

 

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban 

jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak 

megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet 

nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének 

tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is. 

 

 

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 

 

7.3 Felügyelet 
 

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Vállalkozónak minden esetben legalább egy munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a 

Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, láthatóságát megszűntetnék, 

vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. 

 

 

8 Kezdés, késedelem és felfüggesztés 

 

8.1 A munkák megkezdése 

 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének a napja. 

 

 

 

8.3 Ütemterv 

 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 

Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely 

tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat. 

 

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet: 

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá 

(b) az jogerős engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben 

szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal  

(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás 

mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. 

 

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, 

amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban. 

 

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók. 

 

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a 

Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződésnek, a Vállalkozónak a 

benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb szerződéses 

kötelezettségével. 

 



  

 

8.4 A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 

 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 

„Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.  

 

 

8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 

 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt 

meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés 

vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok 

által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság 

késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást. 

 

 

10. A Megbízó által történő átvétel 

 

10.2 Részleges átvétel 

 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely eleméről, részéről kiállíthat 

Átadás-átvételi Igazolást. 

 

             11.     Jótállási kötelezettség  

 

11.2 Hiányok pótlásának költsége 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 

11.3   A Jótállási időszak meghosszabbítása 

 

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 

 

11.8   Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 

 

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 

 

 

11.11 A Helyszín rendbetétele 

 

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás 

másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által 

eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó költségére eltávolíttathatja.  

 

A következő új Alcikkely hozzáadandó: 

 

11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó a Ptk.és a 



  

 

12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági 

kötelezettségeit.  

 

 

12. Átvételt követő tesztek/vizsgálatok 

 

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

 

13. Változtatások és kiigazítások 

 

13.2 Ésszerűsítési javaslat 

 

Az Alcikkely első bekezdése (ii) pontja törlendő, és helyette az alábbi alkalmazandó: 

 

(ii) a Megrendelő költségeit csökkenti a Létesítmény fenntartása és üzemeltetése során. 

 

13.3 Változtatási eljárás 

 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 

 

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását 

megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, 

vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 

benyújtva: 

 

(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét, 

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel 

[Ütemterv] összhangban. 

 

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 

 

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől 

számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. 

Amennyiben a Mérnök ezen határidőn belül nem adja ki válaszát, a változtatást elfogadottnak kell 

tekinteni. A Vállalkozó nem késleltethet semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 

 

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő. 

 

13.4 Alkalmazható pénznemek 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

13.5. Feltételes összegek 

 

Az Alcikkely törlendő,: 

 

13.6. Napi munkák  

 



  

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 

 

Az Alcikkely első és második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Amennyiben a Költségek növekednek, vagy csökkennek a Kiindulási Időpont utáni  jogszabály 

módosulások (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését vagy a meglévők hatályon kívül 

helyezését is) vagy ezen jogszabályok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyásolván a 

Vállalkozót Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár kiigazítandó. 

 

Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy többlet kiadások 

merülnek fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Kiindulási Időpontot követő Jogszabály 

módosítások vagy azok értelmezésének változása miatt, akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell 

küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosulttá válik:  

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján korrekcióra: 

 

(a) a Kezdési Időpontban hatályba még nem lépett, de már érvényes Jogszabály módosítás 

(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő Jogszabály módosítás esetén (pl.: 

adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)  

 

13.8 A Költségek változási miatti kiigazítások 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

 

14 Szerződéses ár és kifizetés 

 

14.1 A Szerződéses Ár  

 

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és helyettesítendő: 

 

A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 

14.2 Előleg 

 

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez 

kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez 

kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az 

igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt 

összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.      

 

Az Alcikkely (a) pontja törlendő. 

 

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 

 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 



  

 

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy 

nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott 

ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök 

által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak 

tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az 

egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek 

vagy jelentéseknek kell lennie. 

 

14.4 Fizetési Ütemterv 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 

14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 

 

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.  
 
14.7 Kifizetés 
 
Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők: 

 

a)   az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbiztosíték 

választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában 

rögzítésre került; 

 

b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek 

megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak 

megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét 

követően a Kbt. 135. §-ában meghatározott határidőben történik. 
 

14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

14.10 Elszámolás befejezéskor 

 

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 

 

14.11 Végső fizetési Igazolás igénylése 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

14.12 Elismervény 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

14.13 Végső fizetési Igazolás kibocsátása 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 

 

Az Alcikkely törlendő. 

  

 

15. Megrendelő általi felmondás  



  

 

 

15.2 Megrendelő általi felmondás 

 

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

c) elfogadható kifogás nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) 

Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint 

kiadott felszólításban foglaltak teljesítése 28 napon belül, annak kézhezvétele után 

 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos 

határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló 

értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre 

vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített 

Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott 

Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 

Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően 

válik hatályossá. 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 

 

16. A Vállalkozó által történő felfüggesztés és felmondás 

 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

 

16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését 

követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó  költségére 

eltávolíttathatja. 

 

 

17 Kockázat és felelősség 

 

17.3 A Megrendelő kockázatai 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 



  

 

17.6 A felelősség korlátozása 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

 

19 Vis Maior 

 

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 

 

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán 

 

 

20 Követelések, viták és választottbírósági eljárás 

 

20.1 A Vállalkozó követelései 

 

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő: 

 

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a 

Megvalósítás Időtartama nem hosszabbítható meg, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg 

részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos 

bármely felelősség alól. 

 

Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

 

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy 

korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes 

magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.  

 

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő: 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely 

„Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.  

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.  
 

20.2 A Döntőbizottság kijelölése 

 

Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

 

Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy 

Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik 

fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. 

Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar 

Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki. 

 

20.4 Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra 

 

Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap alkalmazandó. 

 

20.5 Békés megállapodás 

 

Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” 

alkalmazandó. 

 



  

 

20.6. Választottbírósági eljárás 

 

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a Döntőbizottság 

határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott bíráskodás útján kell 

rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg:  

 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 

Választottbíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 

Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 

(c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 

(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest.  

 

A következő új Cikkely hozzáadandó: 

 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 

 

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, a Kincstár, illetve a KEHOP Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az 

Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a 

Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 

ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy 

bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A 

dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy 

ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét 

éven belül történhetnek meg. 

 

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra 

a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy elősegítse 

munkájukat. 

 

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 

ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek 

között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a 

Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 

 

A következő új Cikkely hozzáadandó: 

 

22. Akadályoztatás 
 

A szerződés teljesítésére megadott napok száma a szerződés hatálybalépésének napján indul. A 

Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű 

megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett 

előírás teljesítésére. 
 

 

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás 

 

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása 

ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező 

késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése 

utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.  



  

 

 

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni: 

(a) az akadályoztatás tényét 

(b) az akadályoztatás kiváltó eseményt 

(c) az akadályoztatás kezdeti időpontját 

(d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t 

(e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak 

időpontját.  
 

 

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése 

 

Amennyiben az előrehaladást akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem 

került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy 

ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök 

irányába, melyben megjelölésre kerül legalább: 

(a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját  

(b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját 

(c) Az akadályoztatás időtartamát 

(d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket 
 

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása 

 

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének kézhezvételét követő naptól számított 5 napon 

belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a 

Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.  

 

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi 

és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás 

időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, 

hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.  

 

Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy 

függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelenés kézhezvétele előtti harmadik napot 

megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe. 
 

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését 

meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a 

döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására felszólítani a Vállalkozót.  

 

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök 

megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében 

hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a 

Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a szerződésében 

megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további 

Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatban elfogadja. Amennyiben az adott 

Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott 

napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült 

befejezési határnapot.  

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak 

bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok). 

 

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, 

már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható 



  

 

esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató 

tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott. 
 

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése 
 

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre 

teljesül: 

(a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.  

(b)  a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott 

időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a szerződés teljesítésében késedelem 

jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe. 

(c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy 

azzal egyenértékű szövegezés szerepel. 

(d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás 

(e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön 

jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.  
 

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások  
 

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki 

külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén 

elfogadja az akadályoztatást:  

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén: 

 (i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben az illetékes hatóság 2. fokú 

hőségriadót rendel el (a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 

25 C
0
-ot), 

(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 

C°-ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről 

gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi. 

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott 

térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra 

vetített csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes 

csapadék / hónap napjaival), 

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- 

és/vagy árvízvédelmi készültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és 

ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van. 

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ 

figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják 

a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint). 

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint, 

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a 

Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az 

tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben 

az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb 

mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt. 

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az 

akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos 

ütemterv). 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


